

REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE

DE BUZIET (Pyrénées Atlantiques)

Le huit décembre deux mille vingt et un à vingt heures trente, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans la salle l'Ostalet, sous la présidence de Mme TOUVARD Fabienne, Maire.

Etaients présents : M. Lionel DUCROS, Mme Nathalie BROCCAS, MM. Sébastien LEMOIGNE, David BONNAVENTURE, Vincent FRÉCHOU, Philippe BORDENAVE, Mme Isabelle LESUEUR.

Délégations de vote :

Absents/excusés : MM. Jean-Philippe FLORENCE, Mmes Patricia MAUNAS, M. Bernard PAUZADER.

Secrétaire de Séance : M. Lionel DUCROS

Date de la convocation : 2 décembre 2021 – Affichage : 2 décembre 2021

Objet : Avenant n° 1 Lot n° 1 : SOTRAVOS

Madame le Maire rappelle que le montant du marché du lot n°1 attribué à l'entreprise SOTRAVOS a bien été arrêté à la somme de 67 867,20 € HT (délibération du 11/12/2020 visée le 17/12/2020)

Cependant l'acte d'engagement correspondant signé par la commune le 16 mars 2021 ne reprenait que les travaux, sans les options, soit un montant de 45 812,20 € HT.

Il y donc lieu de régulariser cet acte d'engagement en y ajoutant les options ci-dessous, afin de pouvoir payer les dernières situations comptables :

1.2.4.7 Option béton désactivé = 12784,00 € HT

1.3.3.2 Variante 1 cage gabion = 4550,00 € HT

1.3.3.3 Option remplissage gabion galet tout venant = 2257,50 € HT

1.3.7.1 Option plots béton = 916 € HT (prix remisé)

TOTAL Variantes et Option 22 055,00 € HT


Marché = 45812,20 + 22 055,00 = 67 867,20 € HT

Où l'exposé de Madame le Maire, le conseil municipal, à l'unanimité

AUTORISE la modification de l'acte d'engagement de l'entreprise SOTRAVOS et la signature de l'avenant correspondant.

CHARGE Mme le Maire de signer tous les documents afférents à ce dossier

Le Maire


Fabienne TOUVARD



REÇU

le 14 DEC. 2021

BOUS-PRÉFECTURE
OLOHON DES MARCHES

*Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an ci-dessus.
Pour extrait certifié conforme*